Er was eens ......

een mool project 1n

Heerhugowaard.



Al snel ontstonden er grote problemen!
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Vocht Woningen nog maar 10 jaar oud!

ARCHITECTUURPRUS BLEU PRINT WONINGEN
HEERHUGOWAARD

Schimmel, Klemmende deuren/ramen, Energieverbruik, Hoge
onderhoudskosten...........

minimale financiéle middelen voorhanden

Langdurige herstelperiode
Hoge vervangingskosten Rommel, stof ......

TIUDELIJK VERHUIZEN
Slechte isolatiewaarde

Waarde vermindering -> lage taxatiewaarde  ....... Hoge hypotheek

AANNEMER FAIILIET, GEVELBOUWER FAILLIIET, VERZEKERAAR
FAILLIET............
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Er was geen passende oplossing......

Minimale kosten 3.000.000 euro
Maximale middelen 1.750.000 euro
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Voorzitter kwam met het probleem naar
Verbouwshop®
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Direct openheid van zaken, transparantie,,,,,,,,
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Verbouwshop® & Plug & Play® bouwen.
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Engineering “Bleu Print” word “Reprint”
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Taakstellend budget; oplossing = SLIM EN
SNEL
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WENSEN BEWONERS; GEEN BLEU PRINT MEER

Damp-open bouwsysteem (oplossing vocht regulatie)

financiele middelen worden taakstellend

Korte uitvoeringsduur, 1 WONING in 1 DAG

Hoge kwaliteit Minimale overlast
NIET VERHUIZEN
Hoge isolatiewaarde
Waarde vermeerdering = Hogere taxatiewaarde na _
verbouwing

NAGENOEG GELIJK BLIJVENDE MAANDLASTEN, IETS MEER
HYPOTHEEKLASTEN MAAR MINDER ENERGIEKOSTEN
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Verbouwshop® werkt met vaste partners

Ketensamenwerking = SLIM EN SNEL
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Verbouwshop® = kleine organisatie

Ketensamenwerking = NOODZAKELIJK
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Verbouwshop® = niet .... maar

Planjvan@aanpak
als hasis
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Ketensamenwerking = TOEGEVOEGDE
WAARDE
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Werkplaats modificeren, Plug & Play® aanbouwen
en Plug & Play® gevels op 1 rails
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VERBOUWSHOP*



Totaal 136 elementen, stukwerk, metselwerk en

verschillende afmetingen




22 woningen en 24 appartementen

46 transporten
ruim 250.000kg

ruim 400 kraan
bewegingen
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http://www.saan.nl/

Inventariseren oude
materialen
oude gevel

136.000 kg nieuwe
grondstoffen!
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http://www.vangansewinkelgroep.com/nl/default.aspx

Monteren en demonteren 1 woning per dag
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Geheel nieuwe straat in 1 week
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Geheel nieuwe straat in 1 week
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._,WL' Algsemene gegevens:

Isolatiewaarde stukgevels Rc = 7,5 (bijna 3x de norm)
Isolatiewaarde metselgevels Rc = 4,5 (bijna 2x de norm)
Afval reductie door Plug & Play® > 50.000 KG

(hergebruik leveranciers, recycling, slimme uitwerking)
Binnen taakstellend budget, kostenbesparing > 1.000.000
Energie besparing ca. 30% t.o.v. oude gevels

Waarde stijging woningen 10-20 %

Projectsnelheid: 22 woningen en 24 appartementen,
productie, engenering en plaatsen en afwerken % JAAR!
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En ze leefden IlOg 1ang cn gelukklg
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suiLDs B BETTER

Einde

Natuurlijk NIET we zijn net begonnen /
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